Análisis de las causas de sobrecostos y duración real de los proyectos de pavimentación participativa en la Región del Maule by Gómez González, José Eduardo & Arellano Ramos, Enzo (Prof. Guía)
 ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE SOBRECOSTOS Y DURACIÓN REAL DE LOS 
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA EN LA REGIÓN DEL MAULE 
 
JOSÉ EDUARDO GÓMEZ GONZÁLEZ 
INGENIERO EN CONSTRUCCIÓN 
 
RESUMEN 
 
El Programa de pavimentación participativa nace en el año 1994 y ha funcionado 
ininterrumpidamente hasta la fecha. Está orientado a la pavimentación de calles y pasajes en 
sectores preferentemente habitacionales y requiere para su implementación de la 
participación activa de los beneficiarios y del Municipio respectivo. El objetivo del Programa 
es contribuir a mejorar la calidad de vida de los residentes de sectores habitacionales cuya 
urbanización se encuentra incompleta por falta de pavimentos. Así como también que los 
residentes de los sectores habitacionales mejoren su conectividad con el barrio, el acceso a 
servicios, eleven la calidad ambiental, eviten anegamientos, a través de la pavimentación de 
sus calles o pasajes.  
Por lo tanto es de importancia abordar las causas de sobrecostos y duración real de los 
proyectos de pavimentación participativa, debido a que los fondos dirigidos para la ejecución 
de estos proyectos son limitados y benefician a los sectores más vulnerables. 
La información contenida se basa en la recopilación de datos a partir de la revisión de 
documentos presentes en el SERVIU de la VII Región del Maule ubicada en la ciudad de 
Talca. A partir de esta fuente y registros disponibles se recopilan los datos necesarios para 
encontrar las causas de los aumentos en los costos así como en los plazos establecidos 
inicialmente en los proyectos de pavimentación participativa, los cuales se tabulan y 
clasifican de acuerdo a una planilla que permita ver en forma resumida la cantidad de 
proyectos entre los años 2009 al 2011, también se incluyen gráficos para una visión más 
global e ilustrativa de la cantidad de proyectos ya sean estos con o sin modificaciones. 
Para finalizar se presentan las conclusiones a la problemática analizada y algunas 
recomendaciones para solucionar las causas más recurrentes encontradas en el periodo en 
estudio, para así de esta manera se puedan tener en cuenta durante todo el proceso desde 
la postulación hasta su construcción. 
